



Brf Djingis Khan

251114

Nyheter om värmeprojektet

Information till alla boende på Iliongränden

Två av tre etapper i värmeprojektet är nu avslutade eller på väg att avslutas: EFGH-gårdarna är inkopplade på det nya nätet via sina undercentraler, och samtliga rör är dragna på Iliongränden men det nya nätet är ännu inte inkopplat. Det återstår en etapp att gräva, norr om Vita huset, för att dra nya rör även till ABCD. Denna etapp kommer att påbörjas först efter påsk 2026.

Genomfart på tidigare uppgrävda cykelbanan tvärs över hela området är nu möjlig. Men ta det försiktigt, det finns kanter och ojämnheter som kan göra det svårt att ta sig fram! **Asfaltering är planerad till den 27-28 november.** Då stängs hela sträckan igen tills arbetet är avslutat.

Alla gårdar på Iliongränden använder alltså fortfarande det gamla värmenätet. Det upptäcktes vid grävarbetet att några av de gamla rören är i mycket dåligt skick. Det finns en risk att de går sönder under vintern och lämnar ett större antal hushåll utan värme. Styrelsen har därför beslutat att låta inkoppla det nya värmesystemet så snart som det är praktiskt möjligt.

Inkopplingen görs en undercentral i taget (tre huslängor) och tar 3-5 dagar att genomföra. Bytet av system kräver att värmen slås av, så berörda boende kommer att få låna elektriska element och värmefläktar för att hålla värmen under dessa dagar. Föreningen ger ersättning för den ökade elåtgången.

Inkopplingen påbörjas i de yttersta längorna mot Iliongrändens parkering. De allra yttersta sex längorna kommer att kopplas in före jul, övriga efter jul. Mera detaljerad information om detta kommer i era brevlådor inom kort.

Styrelsen